

2025 status på Naturparkplanen for Naturpark Vesterhavet 2025-2030.

For en uddybning af de enkelte indsatser henvises der til Naturparkplanen 2025-20230

Natur			
Indsats	Tovholder	Periode	Kort status
Vild med Vilje	Naturpark Vesterhavet	Fortløbende	Naturparken har indgået samarbejde med naturvejleder Merete Vigen om 2 workshops og 1 foredrag for grundejerforeninger i naturparken, som de kan melde sig til.
Naturforbedrende tiltag på naturstyrelsens arealer	Naturstyrelsen	2025-2030	Processen er gået langsommere end forventet. De første forvaltningsplaner forventes at komme i høring i første halvår 2026
Naturforbedrende tiltag på forswarets arealer	Forsvaret	2025-2030	Der er i 2025 gennemført: Mosaikafbrænding af udvalgte arealer i hele området og gennemført rydning i øvelsesterrænet af/og genskabelse af lysåbne arealer for at understøtte træning og uddannelse af soldater og enheder.
Indsats for fredede områder, herunder Hennegårds klitter, Krogsande og Boldbjerge	Varde Kommune	Fortløbende	Der arbejdes på en plejeplan sammen med Varde Kommunes skov- og landsskabsingeniør, og ”Naturparkens Venner” indtænkes i plejeplanen
Naturforbedrende tiltag ved Filsø	Aage V. Jensens Naturfond	2025-2030	Der er i 2025 foretaget mosaikafbrændinger på heden, med det formål at skabe mere variation. Små afbrændinger genstarter processer og kan give nogle arter forbedrede vilkår og plads til indvandring af nye arter. F.eks. ser vi allerede her i 2025 en markant fremgang for flere orkideer. Mindre afbrændinger bliver en fast del af naturudviklingen på Filsø Hede i årene fremover. Filsø Hede har i over 15 år været afgræsset med kvæg. Det har fungeret godt, og blev iværksat efter at hederne blev brændt helt ned i starten af 00érne. Imidlertid har vi i fonden ønsket et skifte i afgræsningen af hensyn til naturudviklingen og har derfor arbejdet på for et nyt samarbejde med en dyreholder med heste. Et nyt samarbejde så dagens lys her i 2025. Heste på Heden er et spændende tiltag som vi vil følge. Forventningerne er bl.a. at urtesamfund og småbuske kan fremmes. På Vrøgum Kær, som AVJNF har overtaget fra Danmarks Naturfond, har vi i 2025 taget et godt ryk med at fjerne ikke-hjemmehørende træarter. At fjerne

2025 status på Naturparkplanen for Naturpark Vesterhavet 2025-2030.

For en uddybning af de enkelte indsatser henvises der til Naturparkplanen 2025-20230

			ikke hjemmehørende arter er en tilbagevendende indsats mange steder på Filsø, og foregår løbende, bl.a. også på Filsø og Porsmose Hede. På engene øst for søen er der i 2025 arbejdet med grøfter og mere naturlig hydrologi, f.eks. ved at fjerne overkørsler og i stedet lade vandet danne frie deltaer. Filsø modtager vand fra et stort vandopland og er meget påvirket af vandkvaliteten Afgræsningen øst for søen foregår fortrinsvis med kvæg og i 2025 startede et nyt samarbejde med en ny dyreholder, da den tidligere dyreholder solgte sin ejendom og besætning. Afgræsningen har fokus på at sikre lavt græs og forsinke tilgroning af det blå bånd for at tilgodese til ynglende fugle.”
Bekæmpelse af rynket rose	Naturpark Vesterhavet	2025-2030	Der arbejdes på en plejeplan sammen med Varde Kommunes skov- og landsskabsingeniør, og ”Naturparkens Venner” indtænkes i plejeplanen
Affald i naturen	Forsvaret Naturpark Vesterhavet Varde Kommune Varde Museerne	2025-2030	En del af indsatsen løftes via naturparkens SoMe strategi Kunstabegivenheden BYG, hvor der laves kunst af havfald i samarbejde med Vejers Venner blev afholdt i 2025, og vender tilbage i 2026. Naturparken og Forsvaret undersøger muligheden for civil affaldsindsamling på Forsvarets arealer.
Kulturarv			
Projekt	Tovholder	Periode	Kort status
Flugt	Varde Museerne	2025-2030	Der arbejdes på en forbedret Lydvandring samt et nyt Læringscenter Barakken, der forventes færdigt juni 2026. Læringscentret skal bruges som udstilling og formidlingsrum for skoler og lejrskoler ifm. UDFORSK 8. årg.
Tirpitz	Varde Museerne	2025-2030	Varde Museerne forventer at kunne præsentere en ny lydvandring til Nordbunkeren i 2027. Pt. er vi i dialog med Kystdirektoratet om etablering af rute (skal være på de eksisterende stier i området)
Nymindegab og Nymindegab Museum	Varde Museerne	2025-2030	Vi forventer at kunne åbne en ny lydvandring fra Nymindegab Museum til Redningsstationen. Forventet 2027

2025 status på Naturparkplanen for Naturpark Vesterhavet 2025-2030.

For en uddybning af de enkelte indsatser henvises der til Naturparkplanen 2025-20230

Friluftsliv			
Projekt	Tovholder	Periode	Kort status
Naturparkuge	Naturpark Vesterhavet	2025-2030	Afholdt i 2025
Blåbjerg som rekreativt støttepunkt	Naturstyrelsen Forsvaret Naturpark Vesterhavet	2025-2030	Indgår i samarbejdet omkring Længe Leve Blåbjerg-Nyminde
Rekreativt støttepunkt ved museet Flugt	Varde Museerne Naturstyrelsen	Ikke specificeret	Foreløbig udskudt.
Øget tilgængelighed	Varde Kommune	2025-2030	Der rulles trælameller ud ved Hvidbjerg strand og Henne strand hen over sommeren. Der er også bestilt metalriste. Dette er midlertidig, og Vej og Park har sendt en ansøgning til kystdirektoratet for dispensation til at lave en permanente handicapvenlige løsninger med betonelementer.
Badeflag ved Naturparkens strande	Varde Kommune	2025-2030	Der er forsat 8 badepunktsflag i naturparken i 2025. Arbejdet med et vinterbadepunkt i naturparken er endnu ikke begyndt.
Udvikling af faciliteter til rekreative projekter	Naturpark Vesterhavet Naturstyrelsen	2025-2030	Projekter der arbejdes på: Indsatser fra Længe Leve Blåbjerg-Nyminde, herunder bl.a. Portalen i Nyminde Danmarks Naturstier – Gennemgående sti der binder naturparken sammen på langs. Gencertificering af Blochsgård som Premium vandrerute
Nat i naturen	Naturpark Vesterhavet	2025-2030	Afholdt i 2025 og vender tilbage i 2026
Formidling			
Projekt	Tovholder	Periode	Kort status
Kunst som naturformidling	Varde Kommune	2025-2030	BYG der afholdes i samarbejde med Vejers Venner sætter fokus på havfald via kunst. Det er afholdt i 2025, og gentages i 2026. Kunststien i Oksbøl er foreløbig udskudt. Varde Kommune undersøger muligheden for at indgå i projektet Kyst og Kunst
Naturreum Filsø	Naturpark Vesterhavet NaturKulturVarde	2025-2030	UDFOSRSK 6 årg. Fugl, Fisk og frokost ved Filsø + NaturKulturVarde deltager i Naturparkugen

2025 status på Naturparkplanen for Naturpark Vesterhavet 2025-2030.

For en uddybning af de enkelte indsatser henvises der til Naturparkplanen 2025-20230

Øget kendskab og tilgængelighed	Naturpark Vesterhavet	2025-2027	En del af indsatsen indgår i naturparkens SoMe strategi. Der arbejdes desuden på nye foldere og flyere til Naturparken
Renovering af Blåvand Naturcenter	Varde Museerne	2025-2030	Ikke igangsat
God praksis i naturen	Varde Kommune Destination Vesterhavet	2025-2030	Indgår i SoMe strategien samt code of conduct arbejdet fra Længe Leve Blåbjerg-Nyminde.

Turisme

Projekt	Tovholder	Periode	Kort status
Kvalitet i friluftsdatabaseret gæstemanagement	Naturstyrelsen Varde Kommune Destination Vesterhavet	2025-2030	Der arbejdes på en plan for afdækning og optimering af processen med at holde friluftsdatabaserede.
Databaseret gæstemanagement	Destination Vesterhavet	2025	Det er nødvendigt med en behovsafdækning inden indsatsen implementeres.
En stærkere sammenhæng på Danmarks Vestkyst	Varde Kommune Destination Vesterhavet Partnerskab for vestkystturisme	2025-2030	Der er en opdatering i gang af udviklingsplanen for vestkystturisme. Indsatsen kan igangsættes efter opdateringen.

Erhverv

Projekt	Tovholder	Periode	Kort status
Øget samarbejde med erhvervslivet	Naturpark Vesterhavet	2025-2030	Foreløbigt udskudt – Der er behov for et grundigt forarbejde, samt en langsigtet plan, inden indsatsen sættes i gang
Naturparken i erhvervslivets markedsføring	Destination Vesterhavet	Fortløbende	Destination Vesterhavet vil være mere opmærksomme på at bruge og inddrage Naturparken i deres kommunikationsindsats overfor erhverv